

电子签名设备采购项目阶段性服务总结报告

报告编号: [ZHRC-SR-2025Q4]

报告周期: 2025年10月

项目名称: 电子签名设备采购项目

甲方单位: 阿克苏云上数字集团有限责任公司

乙方单位: 阿克苏智汇人才服务有限公司

报告日期: 2025年10月30日

一、执行摘要

截止2025年10月底,项目整体执行情况良好,已按《设备采购合同》要求完成项目启动、团队组建、方案制定等关键工作。系统硬件设备已完成采购并陆续到货,软件环境部署有序推进。本月度例行巡检显示,系统核心功能运行稳定,各项主要指标符合合同约定。针对巡检中发现的三项中度风险问题,已制定详细改进方案并启动处理流程,预计在11月中旬前全部解决,不影响系统整体运行质量。

二、本阶段主要工作成果

1. 项目启动与管理体系建立

- 成功召开项目启动会,明确双方对接机制及月度汇报制度
- 完成项目团队组建,核心人员资质已通过甲方审核
- 编制并提交《项目实施方案》、《培训计划》、《应急预案》等全套管理文档

2. 硬件采购与到货验收

- 已完成合同清单内全部硬件设备的采购工作
- 签名验签服务器、时间戳服务器等核心设备已到货并通过初步检测
- 到货设备型号、配置与合同附件清单完全一致

3. 系统部署与集成进展

- 完成开发测试环境的软件部署与基础配置
- 启动与微信开放平台、CA认证机构的技术对接工作
- 完成系统基础架构搭建,正在进行功能模块联调测试

4. 运维服务执行情况

- 建立"7×24"小时运维监控体系
- 完成本月度系统例行巡检,形成详细巡检记录
- 建立运维知识库,开始编制系统操作手册

三、系统运行状态分析

基于2025年10月30日巡检结果,系统关键指标表现如下:

达标项 (占比92%) :

- 核心服务器(签名验签服务器、时间戳服务器)运行状态正常
- CA数字证书服务、身份认证、电子签名等核心业务功能完整
- 系统安全策略、外部接口、数据备份等安全措施有效
- 系统整体可用率达到99.95%,优于合同约定的99.9%

待改进项（占比8%）：

1. 移动手写签名板磁盘使用率偏高（87%）

- 现状：部分设备日志文件积累导致磁盘空间紧张
- 影响：中长期可能影响设备性能
- 处理进度：已制定日志清理方案，计划11月5日前完成

2. 医生微信小程序响应性能待优化

- 现状：部分复杂页面加载时间超过3秒
- 影响：用户体验略有下降，不影响核心功能
- 处理进度：前端优化方案已启动，预计11月10日前完成

3. 数据库复杂查询效率待提升

- 现状：个别统计查询响应时间达3.2秒
- 影响：后台管理功能效率受限
- 处理进度：数据库索引优化进行中，预计11月15日前完成

四、问题与改进措施

序号	问题分类	问题描述	改进措施	负责人	计划完成时间
1	硬件性能	签名板磁盘使用率87%	优化日志轮转策略，清理临时文件	运维工程师	2025-11-05
2	软件性能	小程序页面响应慢	前端资源压缩，启用CDN加速	运维工程师	2025-11-10
3	数据库性能	复杂查询超时	优化SQL语句，建立复合索引	运维工程师	2025-11-15

五、下阶段工作计划（2025年11月）

1. 系统建设方面

- 完成生产环境全部软硬件部署（11月20日前）
- 完成与所有第三方系统的接口联调（11月25日前）
- 启动系统全面测试与性能调优（11月15日启动）

2. 培训与知识转移

- 按计划开展第一轮远程操作培训
- 完成《系统管理员手册》初稿编制
- 准备用户操作视频教程

3. 运维服务深化

- 实施本月巡检发现问题的改进措施
- 完善监控预警机制，提升主动运维能力
- 准备项目验收相关文档资料

六、结论与建议

本阶段项目推进顺利，各项工作均按合同要求及项目计划执行。系统核心功能运行稳定，性能指标基本达标。对于发现的个别性能问题，已制定有效改进方案并在积极推进中。

建议甲方协助事项：

1. 提供生产环境网络配置的最终确认
2. 安排关键用户参与11月份的系统培训
3. 确认下一阶段系统试运行的具体时间安排

本项目组将继续严格按照合同约定，确保项目质量，按时完成各阶段交付目标。